Legende

Prozessbeginn

Entscheidung ‘

Arbeitsvorgang

Dokument

Sprung zu einem
anderen Prozess
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Projekt Vorbereitung

Ist es ein Weiteres Vorgehen mit dem

Projekt? Nein > Vorgesetzten besprechen

Projekt
-—
5 PPM Tool I anlegen

Status Quo < Basisirecherche

Stakehilder
Analyse

Projektauftrag-

Projekt-

vorbereitung [ smm— strukturplan
Ziel-

formulierung [ a—

Machbarkeits-

analyse
Risikoanalyse |- a—

Informationsbedarf
Vorhanden

Projektleiter

¢ bestimmen
,Reason Why" | a—

Wird das
Projektvorstellung | REE—=SS Projekt weiter — Ja —>»

Projektauftrag

verschieben

verfolgt?

Beginn der
Initilerungsphase

Beginn der
Abschlussphase
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Projekt Intiierung

Projektteam
bestimmen

Beginn der
Initiierungsphase

Pre Kick Off Projekt-

strukturplan
gemeinsam
Uberprifen

Arbeitspakete und
-umfang
identifizieren

Projektinhalte
bestimmen

Qualitatskriterien
definieren

Zeit- und
Ressourcenplanung

Zeit- und

Bl Aufgabenplan [
Vermutlich

ja

reichen die

verfugbaren —Ja —>»
Ressourcen aus?

Kosten Nutzen
Analyse

Ist das
Vorhaben
wirschaftlich?

i A
VermL_JtI|ch npalss.ungen
nein méglich?

Plane Diesnstleiter
anpassen anfragen

Vermutlich ja nein

l l

Kommunikations-

Kommunikations-

- ) plan erstellen
Beginn der
Vorbereitung Abschlussphase
Kick Off Meeting
Protokoll < Kick Off Meeting >

Beginn der
Durchfuihrung
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Projekt Durchfuhrung

Arbeitspakete

Tickets ——— Planio |I
Projekt

gliedern

Beginn der
Durchfiihrung

ggf anpassen

Arbeitspakete

besprechen

Arbeitspakete
durchfiihren

N
Projekt Controlling

Soll und ist
vergleichen

Verbesserungs-
vorschlage offene Punkte

umsetzten

| alle 2-4 Arbeitsweise
Wochen besprechen

Korrektur-
mafinahmen

Korrektur
mafinahmen Ja
notwendig?

Alle 1-2 Wochen Alle 1-2
1 Wochen

\ 4

einleiten

----1

—> Lesson Log

—> Protokoll <

b

Zwischen-
bericht

Pri |I _ Zwischenstand
strukturplan besprechen

Reporting

Alle 3-4 Wochen - - Kom'ro”'
ausschuss
\_ v J

Ziel oder
Nein Deadline Ja
erreichen

\ 4

Beginn der
Abschlussphase
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Projekt Abschluss

Projektabschluss- Abschluss-
_— —_— .
analyse bericht

Beginn der
Abschlussphase

Projektabnahme Unterschrift des
Auftraggebers

Retrospektive PM Prozess-
. _ )
dieses Prozesses beschreibung

Projekt-

abschluss
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